

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

446600: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 35. Тел. : 8 (846 70) 2-22-38; E-mail: sch3_nft@samara.edu.ru



Утверждено

Приказом №121-од от 13.01.2020 г.

Д.Д.Токарев

Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора	Токарев Д.Д. Суркин А.Г.	Июнь-август 2020 г
2	Согласование дизайн-проекта, зонирования, инфраструктурного листа Центра «Точка роста» с Юго-Восточным управлением образования и науки Самарской области.	Приказ директора	Токарев Д.Д.	Июнь-август 2020 г
3	Закупка, доставка, наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Токарев Д.Д. Суркин А.Г.	Июнь-август 2020 г.
4	Повышение квалификации сотрудников, педагогов предметных областей «Информатика», «Технология»,	Свидетельства (сертификаты) о повышении квалификации	Токарев Д.Д. Суркин А.Г. Айрапетян А.Р.	Апрель-август 2020 г

	«ОБЖ» Центра 1.Формирование штатного расписания Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации			
5	Утверждение медиа плана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».	Приказ директора	Токарев Д.Д.Суркин А.Г.	июнь 2020 г
6	Создание и ведение раздела на сайте школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста». Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста».	Страница на сайте школы, размещение информации	Федосова Е.А. Суркин А.Г. Доровских А.С.	июль 2020 г
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» по плану министерства и науки Самарской области, Юго-Восточного управления и науки Самарской области.	Приказ директора	Токарев Д.Д.Суркин А.Г. педагоги	июль - август 2020 г
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора	Токарев Д.Д.Суркин А.Г. педагоги	август 2020 г
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: -запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; -ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся	Приказ директора	Токарев Д.Д.Суркин А.Г.	Август-сентябрь 2020 г
10	Открытие центра в единый день Открытия.	Страница на сайте школы	Токарев Д.Д.Суркин А.Г.	сентябрь 2020 г
11	Информационное освещение в СМИ и на сайте школы. Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы и социальных сетях.	Страница на сайте школы, публикации в школьной газете «Лови момент», районной газете «Луч»	Суркин А.Г. Федосова Е.А. Доровских А.С.	Ежемесячно
12	Организация и проведение опроса общественного мнения о	Анализ анкетирования	Суркин А.Г. Педагоги	декабрь 2020

	работе Центра.			
13	Организация работы Центра «Точка роста» как социокультурного объекта.	Проведение мероприятий	Суркин А.Г. Орлова К.И. Педагоги	Постоянно
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Токарев Д.Д. Суркин А.Г.	Ежемесячно